Protokoll

fort vid
’ Sjonet fiber ekonomisk férening, styrelseméte nr. 2018-01
Datum: 2018-01-29
Plats: Rustmastaregarden Sandreda

Narvarande: Goéran Samuelsson, Lena Berneryd, Susanne Persson, James Andersson,
Martin Danielsson och Lars Gummesson. *

1. Ordféranden Goran forklarade métet 6ppnat.
2. Till att, jamte ordféranden, justera protokollet utsags Susanne.

3. Nulagesrapport.
Fiberblasning har startat i Sandreda idag, 29:e jan.
Eon’s férlaggning till Sebastian Lindwall klar (inkl. fiberslang).
Slangforlaggning in till Sengoltz hus i Bjérkelund kvarstar. | évrigt ar all gravning i
Sandreda och Rédje klar.
Betraffande Eon’s gravning mellan Vids — Pilas sa fér Goran kontinuerlig dialog om
processen, vilken dock inte har kommit till beslutslage annu.

4. Arsbokslut
’ Preliminar resultat- o balansrakning genomgicks. Lena férbereder arsbokslut.

5. Uppdaterad kalkyl.
| dagslaget pekar den kalkylmassiga slutkostnaden pa ca 19 150 kr per ansl. (Inkl.
anslutningsavgift, exkl. konverter).

6. Kassaflode, fakturering.
Géran redovisade dagslaget.
Kvarvarande insats delas upp pa tva (2) betalningstillfallen, med 6 000 kr vid forsta
betalning, i mars 2018.

7. Fortsatt arbete for Lindahl.
Géran besoker Lindahl pa onsdag 31:a jan, fér planering/besked/beslut.
Starta grévning snarast i Hagreda.
Vias gravs efter Hagreda. Extra grévning pé ca 150 m foérbi Schultz hus nédvandigt.
Goran pratat med "blésaren” om fyra anslutningar med extra lang fiber in i resp. hus.

8. Projekt Kvarnagarden och Harshult.
(40 resp. 38 intressenter).
Goran har erbjudit sig att hjalpa till med projektering och genomfdrande av
fiberinstallation, med administration via Sjonet.
Styrelsen accepterar detta arbetssétt under forutsattning att Sjénets tidplan/ekonomi
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inte paverkas negativt.

9. Ouvrigt.
Styrelsens sammansiéttning uppdateras till Skatteverket. Martin ersatter Thomas.
Lena kollar proceduren. :

10. Ordfdéranden forklarade motet avslutat.

Vid protokollet

Sekr l L rs Gummesson

Justeras

DAV

Ordf./ Géran Samuelsson




